

**ПЛАН**  
мероприятий по методическому сопровождению – участников проекта «Школа Министерства просвещения России»

№	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
<i>I. Организационное сопровождение</i>				
1	Разработка плана мероприятий по методическому сопровождению в рамках реализации Проекта на основе анализа результатов самодиагностики	Зам.директора по НМР	До 31.03.2024	План мероприятий по методическому сопровождению на основе результатов самодиагностики
2	Прохождение самодиагностики школьной и управленческой командой по магистральным направлениям и ключевым условиям Проекта (выявление дефицитных полей)	Школьная и управленческая команда	По графику федерального оператора Проекта	Результаты самодиагностики по магистральным направлениям и ключевым условиям Проекта
3	Анализ материалов по результатам самодиагностики с определением направления деятельности по магистральным направлениям и ключевым условиям Проекта	Школьная и управленческая команда	После прохождения самодиагностики	Выявлены дефициты по магистральным направлениям и ключевым условиям Проекта
<i>II. Информационно-методическое сопровождение</i>				
4	Участие в исследовании профессиональных компетенций управленческой команды	Зам.директора по НМР	По графику ГАУ ДПО ИРО	Выявлены профессиональные дефициты управленческой команды
5	Обучение по ДПП «Школа Министерства просвещения России: новые возможности для повышения качества образования», организованное ГАУ ДПО ИРО	Зам.директора по НМР	В течение реализации Проекта	Повышение профессиональных компетенций педагогических работников и управленческой команды
6	Участие в серии мастерских управленческих решений по магистральным направлениям и ключевым условиям Проекта с учетом результатов самодиагностики, организованных ГАУ ДПО ИРО	Зам.директора по НМР	В течение года	Повышение профессиональных компетенций
7	Участие в цикле семинаров, вебинаров по магистральным направлениям и ключевым условиям Проекта, организованных ГАУ ДПО ИРО	Зам.директора по НМР	В течение реализации Проекта	Повышение профессиональных компетенций педагогических работников и управленческой команды
8	Участие в стратегических сессиях по магистральным направлениям и ключевым условиям Проекта, организованных ГАУ ДПО ИРО	Зам.директора по НМР	В течение года	Повышение профессиональных компетенций педагогических работников и управленческой команды
9	Разработка программы развития в рамках реализации Проекта	Администрация	В течение года	Проект программы развития

10	Сопровождение педагогических работников в реализации индивидуальных образовательных маршрутов профессионального развития	Зам.директора по НМР, ВР	В течение года	Не менее 10% педагогов реализовали ИОМ
11	Трансляция опыта педагогов в вопросах образования, обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью на семинарах, тренингах, конференциях разного уровня	Зам.директора по УВР, НМР, ВР	В течение реализации проекта	Повышение профессиональных компетенций педагогов в вопросах образования обучающихся с ОВЗ
12	Реализация АООП/АОП, с целью достижения образовательных результатов при тех способностях и возможностях, которыми обладает ребенок с ОВЗ	Зам.директора по УВР, НМР, ВР	В течение реализации проекта	Сопровождение реализации АООП/АОП
13	Реализация профориентационного минимума	Зам.директора по ВР, педагог-психолог	В течение года	Реализация единой модели профориентации
14	Реализация антибуллинговой политики	Зам.директора по ВР, педагог-психолог	В течение года	Реализация антибуллинговой политики
15	Участие педагогов в муниципальных профессиональных конкурсах, конкурсах методических разработок	Зам.директора по НМР	В течение года	Повышение профессиональных компетенций педагогических работников
16	Участие победителей (призеров) муниципальных профессиональных конкурсов, конкурсов методических разработок в региональных конкурсных мероприятиях	Зам.директора по НМР	В течение года	Повышение профессиональных компетенций педагогических работников
17	Формирование библиотечного фонда школьной библиотеки	Зам.директора по УВР, педагог-библиотекарь	В течение реализации проекта	Своевременное обновление учебных фондов в соответствии с ФГОС
<i>III. Информационно-просветительское сопровождение</i>				
18	Информационное освещение деятельности по реализации плана на официальном сайте школы	Зам.директора по УВР, НМР, ВР	В течение реализации проекта	Освещена деятельность по реализации плана мероприятий по методическому сопровождению на официальном сайте школы